


| | |
|-------------------------|--|
| OBJETO DE CONTRATACIÓN: | Adquirir conectores rj45, crimpadoras rj45, tonifero de red, tester de red y switch hubs de 8 puertos para una correcta instalación del tendido y puntos de red. |
|-------------------------|--|

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

| ACTIVIDAD | | FECHA | | | HORA | | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|-----------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| | | <i>Día</i> | <i>Mes</i> | <i>Año</i> | <i>Hora</i> | <i>Min.</i> | |
| 1. | Fecha de publicación en la página web | 27 | 01 | 2021 | 09 | 00 | http://chuquisaca.oep.org.bo |
| 2. | Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor | 28 | 01 | 2021 | 09 | 00 | Ventanilla Unica del TED-CH, calle Vaca Guzman #1 |
| 3. | Fecha de entrega de informe o acta de evaluación. | 29 | 01 | 2021 | 11 | 00 | Oficinas de Jefatura Administrativa Financiera del TED-CH |
| 4. | Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra | 01 | 02 | 2021 | 10 | 00 | Oficinas de Contrataciones del TED-CH |


 Ing. Oscar Carrasco Salvatierra
 INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO
 Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca